RI Wöchentliches Update: KW 44

- **Projekt:** Virtueller Nachbau der DHSN Leipzig
- **Datum:** 2026-11-02
- **Berichtszeitraum:** KW 44
- **RI-Team / Ersteller:** Organisation, Leitung und Infrastruktur (Lucas)

Gesamtstatus

- ☐ 🟢 **stabil**
- ☑ 🟡 **Risiken / Klärungen**
- ☐ 🔴 **relevante Blocker**

Wichtige Änderungen

☑ Keine relevanten Änderungen

Neue / geänderte Schnittstellen

- `orga#10`: Request-Board für Asset-Lieferungen an Builder eingerichtet.
- `orga#21`: Automatische Welt-Backups via GitHub Releases aktiv.

Konflikte / offene Entscheidungen

☑ Keine

Blocker

- `recherche#40`: Recherche zu Studiengängen zieht sich hin, da Rückmeldungen von Ansprechpartnern anderer Studiengänge ausstehen.

Wichtige Termine

☑ Keine neuen Termine

Maßnahmen bis zur nächsten Woche

- Schnittstelle zwischen Asset-Design und Builder weiter begleiten.
- Bereitstellung und Test des automatisierten PDF-Exports abschließen.

Teams mit besonderem Klärungsbedarf

- `recherche-publishing-courses`: Rückmeldungen externer Studiengänge offen.

Wöchentliches Update: Orga-Team Sprint 1

> *Offizieller Statusbericht des Teams Organisation, Leitung und Infrastruktur*
>
> *zum Abschluss von Sprint 1 (15.10.2026).*

- **Datum:** 2026-10-15
- **Sprint / Berichtszeitraum:** ORGA-SPRINT-1
- **Verantwortliche Ansprechperson:** Lucas

1. Gesamtstatus

- ☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, alle Kernziele für Sprint 1 erreicht)
- ☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden)
- ☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

- **Erledigte GitHub Issues:**
  - `#1`: Einheitliche Issue-Templates für Aufgaben und Features
  - `#2` & `#38`: Project-Board mit agilem Workflow, Sprints und Views
  - `#3`: Onboarding-Richtlinien und Best Practices in README und Docs
  - `#4`: Minecraft Bedrock Dedicated Server auf Ubuntu VPS eingerichtet
  - `#6`: Docusaurus-Plattform mit automatisiertem GitHub Pages Deployment
  - `#7`: Abstimmung des Mod- und Projektnamens über alle Teams
  - `#10`: Request-Board für Block-Bestellungen an das Asset-Team
  - `#20`: Vollständige Übernahme bestehender Google Sheets ins Git-Repo
  - `#21`: Welt-Export-Pipeline und Backup-Skript zu GitHub Releases
  - `#35`: Wichtige Direktlinks (Board, Kalender) auf Docs-Homepage
  - `#39`: Digitaler Kalender mit Unterkalendern je Team aufgesetzt
- **Aktuell in Arbeit:**
  - `#34`: Deployment-Pipeline für Resource-Packs des Asset-Teams
  - `#37`: Bereitstellung aller Dokumentvorlagen im Markdown-Format
  - `#47`: Migration der Issue-Templates auf GitHub YAML Forms
  - `#54`: Definition und Eintragung der Projektmeilensteine

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art	Begründung	Nachbarteams?
`orga#21`	neu	Schutz vor Datenverlust	Ja (Builder, Coding)
`orga#38`	angepasst	Aufteilung in Team-Views	Ja (alle Teams)
`orga#37`	neu	Markdown-Vorgabe im Git	Ja (alle Teams)

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

- `orga#4`: Serverzugänge und Portfreigabe an alle Teams übergeben.
- `orga#10`: Request-Board als Schnittstelle für Builder/Assets bereitgestellt.
- `orga#21`: Welt-Backups stehen allen Teams als GitHub Release zur Verfügung.

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker.

- Risiko: Bei sehr großen Welten könnte das GitHub Release Limit (2 GiB) in späteren Projektphasen erreicht werden. Aktuelle Weltgröße liegt bei < 1 MB.

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

- Fertigstellung aller Markdown-Vorlagen und Anleitungen (`orga#37`).
- Abstimmung der automatischen Resource-Pack Synchronisation (`orga#34`).
- Anlegen der offiziellen Meilensteine im GitHub Project Board (`orga#54`).

Wöchentliches Update: Builder Sprint 1

• **Datum:** 2026-10-29
• **Sprint / Berichtszeitraum:** SPRINT-1
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Lilly Tschampke

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

• **Erledigte GitHub Issues:** `project#42`, `project#43`, `project#49`, `project#50`, `project#51`, `project#63`
• **Aktuell in Arbeit:** `project#44`

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?
`project#42`	neu	[TASK] building grass platform	Nein
`project#43`	neu	[TASK] building the foundation	Nein
`project#44`	neu	[TASK] building streets and fences	Nein
`project#49`	neu	[TASK] shell construction EG	Nein
`project#50`	neu	[TASK] shell construction OG1	Nein
`project#51`	neu	[TASK] moving the entire build up	Nein
`project#63`	neu	[TASK] shell construction OG2	Nein
`project#61`	neu	[TASK] shell construction library building	Nein
`project#62`	neu	[TASK] shell construction mensa building	Nein
`project#64`	neu	[TASK] shell construction OG3	Nein

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

☑ Keine Änderungen

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• shell construction library building (`project#61`)
• shell construction mensa building (`project#62`)
• shell construction OG3 (`project#64`)

Wöchentliches Update: Asset-Design Sprint 1 bis 3

• **Datum:** 2026-10-30
• **Sprint / Berichtszeitraum:** ASSET-SPRINT-1 bis 3 / KW 42 bis 44
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Asset-Team

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

Die Asset-Arbeit läuft weiter. Es gibt keinen akuten Blocker. Offene Aufgaben und Abstimmungen zu Anfragen und Interaktionen werden teamübergreifend weiterverfolgt.

2. Fortschritt in Sprint 1 bis 3

Die Sprint-Zuordnung orientiert sich am Erstellungszeitraum der Issues, da die Issues im Asset-Repository nicht mit Sprint-Metadaten versehen sind.

• **Sprint 1 - erledigt:**
  • `dhsn-minecraft-assets#2`: Styleguide erstellt
  • `dhsn-minecraft-assets#3`: Ordnerstruktur für Items und Entities erweitert
  • `dhsn-minecraft-assets#5`: Monitor für die Computertische
  • `dhsn-minecraft-assets#6`: Waschbecken mit Wasserhahn
  • `dhsn-minecraft-assets#7`: Toilette
  • `dhsn-minecraft-assets#8`: Schreibtisch mit PC
  • `dhsn-minecraft-assets#9`: Asset-Vorlage optimiert
  • `dhsn-minecraft-assets#10`: Styleguide erstellt
  • `dhsn-minecraft-assets#14`: Urinal
  • `dhsn-minecraft-assets#15`: Papierhandtuchspender
  • `dhsn-minecraft-assets#16`: Asset-Vorlage überarbeitet
  • `dhsn-minecraft-assets#17`: Katalog fertiger Assets
  • `dhsn-minecraft-assets#18`: Grüner Stuhl für den Computerraum
  • `dhsn-minecraft-assets#20`: Version des Resource Packs angepasst
• **Sprint 2 - erledigt:**
  • `dhsn-minecraft-assets#24`: Mülleimer für die Damentoilette
  • `dhsn-minecraft-assets#25`: Dunkelgrüner Zaun
  • `dhsn-minecraft-assets#26`: Schreibtisch mit PC im Format 1x1
  • `dhsn-minecraft-assets#27`: Hellgraue Ziegel
  • `dhsn-minecraft-assets#31`: LED-Röhre
  • `dhsn-minecraft-assets#32`: Toilette benutzbar gemacht
  • `dhsn-minecraft-assets#34`: Grünen Stuhl benutzbar gemacht
  • `dhsn-minecraft-assets#35`: Projektor
  • `dhsn-minecraft-assets#36`: Eingangstür
  • `dhsn-minecraft-assets#37`: Fenster
  • `dhsn-minecraft-assets#43`: Sitzrichtung und Kollisionsverhalten des grünen Stuhls korrigiert (im Sprint 3 abgeschlossen)
• **Sprint 2 - offen und in Sprint 3 übernommen:**
  • `dhsn-minecraft-assets#39`: Branding
• **Sprint 3 - aktuell in Arbeit:**
  • `dhsn-minecraft-assets#48`: Prettier für das Repository einrichten
  • `dhsn-minecraft-assets#49`: Roter Stuhl
  • `dhsn-minecraft-assets#50`: Tisch
  • `dhsn-minecraft-assets#51`: Smartboard

Zu Beginn wurde eine Struktur zur gemeinsamen Arbeit und Nutzung von Assets entworfen und implementiert.
Anschließend wurden benötigte Objekte aktiv gesucht und selbstständig umgesetzt.

Aktuell nimmt das Team laufend Anfragen des Build-Teams entgegen und hat bereits mehrere davon umgesetzt.

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?
`dhsn-minecraft-assets#43`	angepasst und erledigt	Sitzrichtung und Kollision des Stuhls mussten für die Nutzung am Tisch korrigiert werden.	Ja (Programmierteam)
`project#66`	neu	Für die Eingangstür wird ein sichtbares Vorschaubild im Inventar benötigt.	Ja (Build-Team)
`dhsn-minecraft-assets#49` bis `#51`	neu	Neue Asset-Aufträge für Stuhl, Tisch und Smartboard.	Ja (Build-Team)

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

• `dhsn-minecraft-assets#32` und `#34`: Anforderungen zur Interaktivität von Toilette und Stuhl wurden mit dem Programmierteam abgestimmt und umgesetzt.
• `dhsn-minecraft-assets#43`: Die Sitzbarkeit des Stuhls wurde nach gemeinsamer Prüfung korrigiert.
• `project#34`: Die Release-Pipeline erstellt bei einer neuen Resource-Pack-Version Releases und stellt die neuen Assets dem Build-Team zeitnah zur Verfügung. Die Pipeline ist bereits in Betrieb; die Dokumentation dazu ist noch offen.
• `project#66`: Die aktuelle Anfrage des Build-Teams zum Vorschaubild der Eingangstür ist aufgenommen.

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker.
• Klärungsbedarf besteht bei der weiteren Abstimmung zwischen Asset-, Build- und Programmierteam, insbesondere bei neuen interaktiven Assets und deren Verwendung im Spiel.

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• Die laufenden Asset-Aufträge `dhsn-minecraft-assets#49`, `#50` und `#51` bearbeiten.
• Die Repository-Formatierung mit `dhsn-minecraft-assets#48` vereinheitlichen.
• Das Branding-Thema `dhsn-minecraft-assets#39` weiterverfolgen. Dafür sollen individuelle Grafiken gestaltet werden.
• Die Build-Anfrage zum Vorschaubild der Eingangstür (`project#66`) und die Prüfung des Tür-Skripts (`project#65`) mit den zuständigen Teams abstimmen.
• Der Asset-Katalog soll vervollständigt und aktualisiert werden. Zudem muss er an geeigneter Stelle integriert werden.
• Die Dokumentation zur Release-Pipeline in `project#34` vervollständigen.
• Sollten keine neuen Issues für Assets eingehen, wird das Asset-Team sich selbst Assets überlegen, die gebraucht werden könnten.

Wöchentliches Update: Recherche-Team

- **Datum:** 01.11.2026
- **Berichtszeitraum:** KW 44
- **Verantwortliche Ansprechperson:** Rebecca John

1. Gesamtstatus

☐ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☑ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

- **Erledigte GitHub Issues:**
  - `#2`: Create an issue template
  - `#3`: Raumaufteilung und -lage in der DHSN herauffinden
  - `#4`: [Info-Anfrage]: Research how PC can sit on Blocks
- **Aktuell in Arbeit:**
  - `#8`: [Research Request]: Baupläne überarbeiten
  - `#9`: [Research Request]: more pictures of rooms
  - `#40`: Informationen zu verschiedenen Studiengängen

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

☑ Keine Änderungen

5. Blocker & Risiken

☐ Keine aktuellen Blocker
- Falls vorhanden:
  - Mitarbeit seitens Lukas S. mangelhaft
  - Bei `#40` ist das Vorankommen abhängig von unseren Ansprechpartnern in den anderen Studiengängen, weswegen es sich länger zieht als erwartet

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

- `recherche#5`: [Research Request]: researching existing commandblock possibilities
- `recherche#6`: [Research Request]: plugins or other
- `recherche#7`: [Research Request]: Unterrichtsorte der verschiedenen Studiengänge

Wöchentliches Update: Coding

• **Datum:** 2026-10-30
• **Sprint / Berichtszeitraum:** CODE-SPRINT-1 / KW 43
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Marius Brunner

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt in Sprint 1

• **Sprint 1 - erledigt:**
  • `dhsn-minecraft-assets#32`: Toilette benutzbar gemacht
  • `dhsn-minecraft-assets#34`: Grünen Stuhl benutzbar gemacht
  • `project#41`: Kinematografische Kamera

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

• `dhsn-minecraft-assets#32`: Anforderungen zur Interaktivität von Toilette Stuhl mit Asset-Team abgestimmt
• `dhsn-minecraft-assets#34`: Anforderungen zur Interaktivität von Grünen Stuhl mit Asset-Team abgestimmt

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker.

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• `project#65`: Check `frontdoor.js` Skript

Wöchentliches Update: Story Team

• **Datum:** 2026-10-30
• **Sprint / Berichtszeitraum:** KW 44
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Juliane Koch

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

Erledigte GitHub Issues:

• `#1` (Mindmap zur Story für alle zur Verfügung stellen nach Besprechung der Teammitglieder de)
• `#2` (Definition of Done (DoD))
• `#3` (Sprint Planung)
• `#10` (Gemeinsames Dateiverzeichnis)
• `#23` (Informationen zu den verschiedenen Studiengängen)
• `#24` (Grundlagen der Story festlegen)
• `#27` (MindMap erstellen)
• `#29` (Repository erstellen)

Aktuell in Arbeit:

• `#4` (Anforderungsanalyse)
• `#5` (Unterteilung des Gebiets)
• `#6` (Einleitung)
• `#9` (Definition of Done für Quests)

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

☑ Keine Änderungen

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• offene Tickets fertigstellen und nach bedarf neue zuordnen und bearbeiten