RI Wöchentliches Update: KW 45

• **Projekt:** Virtueller Nachbau der DHSN Leipzig
• **Datum:** 2026-11-08
• **Berichtszeitraum:** KW 45
• **RI-Team / Ersteller:** Organisation, Leitung und Infrastruktur (Lucas)

Gesamtstatus

☐ 🟢 **stabil**
☑ 🟡 **Risiken / Klärungen**
☐ 🔴 **relevante Blocker**

Wichtige Änderungen

• `project#92` & `assets#60`-`#62`: Start der Bibliotheksquest mit umfangreichen neuen Anforderungen an Assets (Regale, Bücher, Bibliothekarin) und Raumaufteilung. Betroffen: Story, Assets, Builder, Coding, Recherche.
• `recherche#40`: Aufteilung der Studiengangsrecherche in Sub-Issues (`recherche#10` bis `#14`) zur modulareren Abarbeitung.

Neue / geänderte Schnittstellen

• `project#92` / `assets#60`, `#61`: Abstimmung von Studiengangsdaten und Buchtiteln zwischen Asset-Design und Recherche (`project#94`).
• `assets#61`, `#62`: Klärung der Item-Infrastruktur für nicht-platzierbare Bücher sowie NPC-Interaktionen zwischen Asset-Design und Coding-Team.
• `project#93`: Abstimmung des Raumlayouts und der Platzierung für Regale, Tische und Bibliothekarin zwischen Asset-Design und Builder-Team.

Konflikte / offene Entscheidungen

• Abstimmung des allgemeinen Workflows zur Questrealisierung: Vorgehen, Ressourcen und Priorisierung müssen mit Blick auf die verbleibende Projektzeit zwischen Story, Assets, Builder und Coding harmonisiert werden.
• Ausstehende Reviews zwischen Nachbarteams: Mehrere Pull Requests des Recherche-Teams (Studiengänge, Baupläne) warten noch auf Prüfung durch das Story-Team.

Blocker

• Fehlender Statusbericht des Coding-Teams für Sprint 2 / KW 45: Entwicklungsfortschritt und Kapazitäten für die Bibliotheksquest sind für Nachbarteams unklar.
• Kapazität im Recherche-Team: Personeller Ausfall führt zu erhöhter Belastung der aktiven Mitglieder.
• Externe Rückmeldung: Für einen von fünf Studiengängen (`recherche#40`) steht eine fachliche Rückfrage bei der Studiengangsleitung noch aus.

Wichtige Termine

• **10.11.2026:** Geplante Fertigstellung der Basis-Assets für die Bibliotheksquest (`assets#60`-`#62`), um Builder und Coding nicht zu blockieren.
• **13.11.2026 (23:59 Uhr):** Abgabefrist für Wochenbericht 3 (Week 3 Submission / Meilenstein 3).

Maßnahmen bis zur nächsten Woche

• Klärung der offenen Schnittstellen für die Bibliotheksquest (Coding-Bedarfe

und Item-Infrastruktur) moderieren.
• Coding-Team zur Einreichung des ausstehenden Sprint-2-Berichts auffordern.
• Review-Prozess zwischen Recherche- und Story-Team zur zügigen Freigabe der Studiengangsdaten unterstützen.
• Vorbereitung und Pilotierung des ersten teamübergreifenden Gameplay-Tests gemäß QM-Leitfaden.

Teams mit besonderem Klärungsbedarf

• `coding-interactions`: Fehlender Wochenbericht sowie offene Schnittstellen bei Items und NPC-Interaktionen für Quests.
• `recherche-publishing-courses`: Personelle Unterbesetzung und ausstehende Reviews bei Studiengangsdaten mit dem Story-Team.
• `asset-design`: Hohe Belastung und knappes Zeitfenster (10.11.) für die Bibliotheksquest-Assets.

Wöchentliches Update: KW 43-45 (Sprint 2)

> *Offizieller Statusbericht des Teams Organisation, Leitung und Infrastruktur*
>
> *zum Abschluss von Sprint 2 (08.11.2026).*

• **Datum:** 2026-11-08
• **Sprint / Berichtszeitraum:** ORGA-SPRINT-2 / KW 43-45
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Lucas

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (Infrastruktur und Kernaufgaben planmäßig umgesetzt)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

• **Erledigte GitHub Issues:**
  • `#34`: Deployment-Pipeline und Flow für Datapacks/Resource-Packs dokumentiert (`docs(ci): document datapack deployment flows`)
  • `#37`: Verbindliche Bereitstellung aller Dokumentvorlagen und Leitfäden im Git-Repository (Anforderungen, Schnittstellen, Statusberichte)
  • `#48`: Konzept für Qualitätsmanagement und Gameplay-Testing erarbeitet und als Richtlinie dokumentiert (`docs/richtlinien/qualitaetsmanagement`)
  • `#54`: Projektmeilensteine für Abgaben und Gameplay-Tests definiert und per Erstellungsskript im GitHub Repository angelegt
  • `#58`: Struktur und Anleitung für wöchentliche Statusberichte etabliert
  • `#71` / `#79` / PR `#78`: CLI-Tool und GitHub Action für automatisierten A4-PDF-Export implementiert und erfolgreich gemerged
  • Erstellung der konsolidierten RI-Wochenberichte für KW 44 und KW 45
• **Aktuell in Arbeit:**
  • `#47` / PR `#85`: Migration der Issue-Templates auf GitHub YAML Forms
  • `#59`: Periodische Erstellung und Automatisierung von Meilensteinen
  • `#96`: Konzeption und Erstellung der offiziellen Präsentationsvorlage
  • `#97`: Abstimmung der Produktnutzung über alle Teams
  • `#104`: Workflow zur automatischen Erstellung von Gameplay-Test-PRs
  • `#108`: Einbindung eigener Branding-Grafiken in die Dokumentation

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art	Begründung	Nachbarteams?
`orga#48`	neu	Dreistufiges QM-/Playtesting-Verfahren	Ja (alle Teams)
`orga#54`	neu	Termine für Abgaben und Gameplay-Tests	Ja (alle Teams)
`orga#79`	neu	Standardisierter PDF-Export für Berichte	Nein (nur Orga)

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

• `orga#34`: Datapack- und Resource-Pack-Deployment mit Asset- und Coding-Team abgestimmt.
• `orga#48`: Test-Report-Template und Testablauf zwischen Story-, Coding- und Orga-Team etabliert.
• `orga#54`: Meilensteine und Deadlines im Project Board für alle Teams hinterlegt.
• `orga#79`: Bündelung und Aggregation der Team-Berichte für das wöchentliche RI-Update.

5. Blocker & Risiken

☑ Keine internen Blocker für Infrastruktur und Plattform.

• Risiko: Für die 2. Gesamtabgabe (KW 45) haben inzwischen 5 von 6 Teams eingereicht; der Statusbericht des Coding-Teams steht weiterhin aus.

• Klärungsbedarf: Offene Reviews zwischen Nachbarteams (Recherche- und Story-Team) zeitnah auflösen, um nachgelagerte Aufgaben nicht zu verzögern.

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• Nachverfolgung des ausstehenden Statusberichts des Coding-Teams.

• Finalisierung und Merge von PR `#85` (YAML Issue Forms) und PR `#104` (Test-Workflow).

• Fertigstellung der Präsentationsvorlage (`orga#96`).

• Begleitung der ersten Phase der Gameplay-Tests gemäß QM-Leitfaden.

Wöchentliches Update: Builder

• **Datum:** 2026-11-05
• **Sprint / Berichtszeitraum:** SPRINT-2
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Lilly Tschampke

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

• **Erledigte GitHub Issues:** `project#61`, `project#62`, `project#64`, `project#73`
• **Aktuell in Arbeit:** `project#44`

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?
`project#73`	neu	[TASK] Roof construction of main building	Nein
`project#87`	neu	[TASK] Roof construction mensa building	Nein
`project#88`	neu	[TASK] Roof construction library building	Nein

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

☑ Keine Änderungen

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• building streets and fences (`project#44`)
• Roof construction mensa building (`project#87`)
• Roof construction library building (`project#88`)

Wöchentliches Update: Asset-Design

• **Datum:** 2026-11-07
• **Sprint / Berichtszeitraum:** ASSET-SPRINT-4 / KW 45
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Aljoscha Burger

1. Gesamtstatus

☐ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☑ 🟡 **Risiken / Klärungen** (kurze Umsetzungsfrist für neue Quest-Assets)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

In dieser Woche wurde aufgrund der Belastung durch andere Module die Erstellung neuer Assets nicht priorisiert.

Stattdessen wurde der Code gewartet und Planungsaufgaben bzw. Absprachen mit anderen Teams erledigt.

Es sind zunächst nur wenige neue Tickets eingegangen.

Am Freitag, dem 6.11., kam kurzfristig eine größere Anfrage für die Bibliotheksquest hinzu.

Die dafür benötigten Assets sollen bis Dienstag, den 10.11., fertig sein, damit das Bau-Team diese platzieren und das

Coding-Team mit der Quest-Implementierung beginnen kann.

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

• **Seit dem letzten Bericht erledigt:**
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#48`: Prettier (Code-Formatter) für das Repository eingerichtet
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#39`: Branding-Aufgabe abgeschlossen
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#50`: Tisch
• **Weiterhin offen:**
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#49`: Roter Stuhl
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#51`: Smartboard
• **Neu eingegangen:**
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#60`: Bücherregale für die Studiengänge
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#61`: Bücher als unterscheidbare Inventar-Items
  ◦ `dhsn-minecraft-assets#62`: Bibliothekarin als NPC

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?
`project#92`	neu	Für die Bibliotheksquest werden Bücherregale, Bücher und eine Bibliothekarin benötigt.	Ja (Story-, Coding-, Build- und Recherche-Team)
`dhsn-minecraft-assets#60` bis `#62`	neu	Die konkreten Asset-Aufträge wurden am 6.11. aus der Quest-Anfrage abgeleitet.	Ja (Coding- und Recherche-Team)

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

• `project#92`: Übergeordnete Anfrage des Story-Teams für Assets zur Bibliotheksquest.
• `dhsn-minecraft-assets#60` und `#61`: Die Auswahl und Benennung der Regale und Bücher muss mit dem Recherche-Team abgestimmt werden, damit die Studiengänge passend abgedeckt sind.
• `dhsn-minecraft-assets#61`: Das Bücher-Ticket sieht nicht platzierbare Items vor. Da die nötige Item-Infrastruktur im Asset-Repository noch fehlt, muss die technische Umsetzbarkeit kurzfristig geklärt werden.

• `dhsn-minecraft-assets#62`: Das Aussehen der Bibliothekarin wird vom Asset-Team gestaltet; Interaktionen und Quest-Logik sollen mit dem Coding-Team abgestimmt werden.
• `project#93`: Raumaufteilung und Platz für Bibliothekarin, Arbeitstisch, Regale und Interaktionen mit dem Build-Team abstimmen.

5. Blocker & Risiken

• **Risiko:** Die drei neuen Assets sollen bis Dienstag, 10.11., fertig sein. Wegen der eingeschränkten Kapazität in dieser Woche ist die Frist knapp.
• **Klärungsbedarf:** Für Bücher und Regale fehlen noch abgestimmte Informationen zu Studiengängen, Titeln und Farben (`project#94`). Auch die Item-Infrastruktur für Bücher und die Schnittstelle für NPC-Interaktionen müssen rechtzeitig geklärt werden.

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• Bücherregale, Bücher und Bibliothekarin aus `dhsn-minecraft-assets#60` bis `#62` priorisieren und nach Möglichkeit bis zum 10.11. fertigstellen.
• Studiengangsdaten und passende Buchtitel mit dem Recherche-Team über `project#94` abstimmen.
• Item-Umsetzung der Bücher sowie benötigte Interaktionen mit dem Coding-Team klären.
• Platzierung und benötigte Fläche der Assets mit dem Build-Team über `project#93` abstimmen.
• Die offenen Assets `dhsn-minecraft-assets#49` bis `#51` weiterverfolgen.
• Der Workflow bezüglich der für Quests benötigte Assets bzw. der Realisierung von Quests muss teamübergreifend abgestimmt werden. In Hinblick auf verbleibende Zeit und Umfang der geplanten Quests sind Abstimmungen und Priorisierungen notwendig.

Wöchentliches Update: Recherche-Team

* **Datum:** 08.11.2026
* **Berichtszeitraum:** KW 45
* **Verantwortliche Ansprechperson:** David Huslistyi

1. Gesamtstatus

* [ ] 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
* [x] 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
* [ ] 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

* **Erledigte GitHub Issues:**
* `#5` : [Research Request]: researching existing commandblock possibilities
* **Aktuell in Arbeit:**
* `#8` : [Research Request]: Baupläne überarbeiten (PR liegt bei Juliane zur Prüfung, fast fertig)
* `#9` : [Research Request]: more pictures of rooms
* `#40` : Informationen zu verschiedenen Studiengängen (Sub-Issues `#10` bis `#14`: 4 im PR bei Juliane, 1 in Klärung)

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?
`#40`	Aufteilung in Sub-Issues (`#10`–`#14`)	Umfang größer als erwartet; modularere Abarbeitung pro Studiengang	Nein

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

* [x] Keine Änderungen

5. Blocker & Risiken

* [ ] Keine aktuellen Blocker
* **Falls vorhanden:**
* Mitarbeit seitens Lukas S. bleibt weiterhin aus / mangelhaft.
* Review-Abhängigkeit: 4 Sub-Issues von `#40` sowie Issue `#8` liegen parallel bei Juliane im Pull-Request-Review.
* Eine ausstehende inhaltliche Rückfrage bei der Ansprechpartnerin für den verbleibenden 5. Studiengang (`#40`).

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

* `recherche#6` : [Research Request]: plugins or other
* `recherche#7` : [Research Request]: Unterrichtsorte der verschiedenen Studiengänge
* Reviews mit Juliane abschließen und PRs mergen

Wöchentliches Update: Coding

- **Datum:** 2026-10-30
- **Sprint / Berichtszeitraum:** CODE-SPRINT-1 / KW 43
- **Verantwortliche Ansprechperson:** Marius Brunner

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt in Sprint 1

- **Sprint 1 - erledigt:**
  - `dhsn-minecraft-assets#32`: Toilette benutzbar gemacht
  - `dhsn-minecraft-assets#34`: Grünen Stuhl benutzbar gemacht
  - `project#41`: Kinematografische Kamera

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

- `dhsn-minecraft-assets#32`: Anforderungen zur Interaktivität von Toilette Stuhl mit Asset-Team abgestimmt
- `dhsn-minecraft-assets#34`: Anforderungen zur Interaktivität von Grünen Stuhl mit Asset-Team abgestimmt

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker.

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

- `project#65`: Check `frontdoor.js` Skript

Wöchentliches Update: Story Team

• **Datum:** 2026-11-06
• **Sprint / Berichtszeitraum:** KW 45
• **Verantwortliche Ansprechperson:** Juliane Koch

1. Gesamtstatus

☑ 🟢 **stabil** (im Zeitplan, keine wesentlichen Hindernisse)
☐ 🟡 **Risiken / Klärungen** (Klärungsbedarf vorhanden, bremst leicht)
☐ 🔴 **relevante Blocker** (Arbeit stockt, externe Hilfe nötig)

2. Fortschritt im aktuellen Sprint

Erledigte GitHub Issues:

• `#1` (Mindmap zur Story für alle zur Verfügung stellen nach Besprechung der Teammitglieder de)
• `#2` (Definition of Done (DoD))
• `#3` (Sprint Planung)
• `#4` (Anforderungsanalyse)
• `#5` (Unterteilung des Gebiets)
• `#6` (Einleitung)
• `#9` (Definition of Done für Quests)
• `#10` (Gemeinsames Dateiverzeichnis)
• `#23` (Informationen zu den verschiedenen Studiengängen)
• `#24` (Grundlagen der Story festlegen)
• `#27` (MindMap erstellen)
• `#29` (Repository erstellen)

Aktuell in Arbeit:

• `#8` (Belohnungssystem)
• `#12` (Quest Mensa)
• `#12` (Quest library)
• `#15` ([QUEST] Eingangsquest und Studienorganisation)

3. Änderungen an Anforderungen seit letzter Woche

Issue	Art der Änderung	Begründung	Betrifft Nachbarteams?

4. Schnittstellen (neu, geändert oder abgestimmt)

☑ Keine Änderungen

5. Blocker & Risiken

☑ Keine aktuellen Blocker

6. Geplante Aufgaben bis nächste Woche

• offene Tickets fertigstellen und nach bedarf neue zuordnen und bearbeiten